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Znak sprawy SZ0Z/ZP-2/449/2017 Zatacznik nr 7 do SIWZ

Umowanr ........... /2017

Zawarta W dnil.....cceeeeeenieennieeenieceeeee

pomiedzy:

Samorzgdowym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin
NIP: 991-02-27-426

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Jadwige Konieczniak

zwanym w dalszej cze$ci Zamawiajgcym,

NIP: oo, oraz REGON: .....ccccevvvvveecinens
reprezentowang przez:

§1

1. W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164
z pdin. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pod nazwa:
~Przebudowa i termomodernizacja istniejacej zabudowy Samorzadowego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych (w, ks, ee, c.0., gaz,
hydranty, wentylacja), realizacja wewnetrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” -
etap Il realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020 wspodtfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego”.

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje odpowiednio:
1) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem budowlanym dokumentacjg projektowg
i STWIOR z wytaczeniem zakresu rozbiérki budynku gospodarczego (etap | inwestycji zostat
wykonany w 2016 r),
2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 4 egz.,
3) Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych 2szt.,
4) Wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji,
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5) Serwisowanie urzadzen i instalacji do korica Okresu Gwarancji.
Szczegdtowo przedmiot zamdwienia zostat opisany za pomocg dokumentacji projektowej oraz STWiOR
obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.

Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej wynika z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowe oraz zgodnie z pozostatymi
wymaganiami SIWZ oraz zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie w czynnym obiekcie. Zastosowane rozwigzania organizacyjne
robot powinny zabezpieczy¢ ciggtos¢ pracy jednostki Zamawiajgcego w catym okresie realizacji
zamowienia.

Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca bedzie sporzadzat dokumentacje fotograficzng z przebiegu robdt (2 egz. ptyt CD,
przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg).

2) Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie
budowlanym.

3) Ztom uzyskany z demontazu i rozbidrki taki jak: kaloryfery, obrdbki blacharskie, rynny, rury
z instalacji wodnej, itp. Wykonawca przekaze do wyspecjalizowanego punktu. Fakture za ztom
wskazanemu przez Wykonawce Odbiorcy ztomu, wystawi Zamawiajacy.

4) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedtozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego, kosztorysu ofertowego oraz planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

SIWZ, a takze zgodnie z ofertg przetargowa.

Wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastepowato w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowiacy zatgcznik do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz stanem technicznym obiektow, terenu budowy,
warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamdwienia oraz uzyskat
wszelkie informacje konieczne i przydatne do przygotowania oferty, gdyz wyklucza sie mozliwosé
roszczed Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw
niezbednych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca,

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcédw) w wykonaniu czynnosci przewidzianych
w niniejszej umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie robot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

3) nie istnieja zadne okolicznosci uniemozliwiajace, czy wytgczajace mozliwo$é zawarcia czy
wykonania umowy,

4) posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcéw oraz osoby trzecie, na
zasoby ktérych powotat sie w ofercie,

6) nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore uzyskat
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

7) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wptynac
negatywnie na jako$¢ lub terminowosé wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej
umowie;

8) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy.

§2

Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowg oraz zgodnie
z uzyskanym pozwoleniem na budowe i obowigzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajgcymi poza zakres
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przedmiotu zamdwienia.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego wynikajacych
z SIWZ i wynikajace z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktére
sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wihasciwego korzystania z przedmiotu
umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

uzyskania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji,

dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy obowigzkow, w tym w szczegdlnosci zgtoszenrn i obowigzkdéw natozonych na
Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,
sporzadzenia i przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego wymaganych dokumentéw, w tym w
szczegoblnosci protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnosci rozruchowych,
a takze protokotéw odbioréw robot branzowych oraz robét wykonanych przez podwykonawcéw,
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej,

sporzgdzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

przejecia protokolarnie terenu, na ktérym bedg wykonywane roboty;

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdt budowlanych; w przypadku nie
zachowania czystosci i porzadku, Zamawiajgcy moze we wtasnym zakresie wykonac te czynnosci,
obciazajac kosztami ich wykonania Wykonawce;

uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robdt; usuniecia poza teren budowy wszelkich
urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego oraz
nadajgcego sie do uzytkowania; w przypadku nie uporzadkowania miejsca wykonywania robét
budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajgcy moze we wtasnym zakresie wykonac
te czynnosci, obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawce;

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987
z péin. zm.);

ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie, ze swej winy w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami ich utylizacji; po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do
udokumentowania na zadanie Zamawiajgcego ilosci odpaddw i miejsca ich sktadowania
z uwzglednieniem par. 1 ust. 6 pkt 3 niniejszej umowy,

prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak
i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia $Srodowiska gruntowo - wodnego;
utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robét oraz prowadzenie ich z zachowaniem
przepiséw prawa, w szczegdlnosci przepisoéw BHP oraz przeciwpozarowych;

zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich;

zapewnienia dozoru mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét na terenie
budowy na wtasny koszt;

naprawienia na wtasny koszt strat lub uszkodzed w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw stron umowy, podwykonawcéw oraz o0sdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

zorganizowania i zapewnienia witasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujgcych w jego
imieniu przedmiot zamodwienia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

zapewnienia na wtasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody do celéw
budowlanych oraz innych mediéw;
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16) podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drdg i placéw prowadzacych do terenu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego sSrodkami transportu lub przez jego
podwykonawcdw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrdcenia stanu istniejgcego
W momencie rozpoczecia uzytkowania;

17) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej
koniecznej dla wykonania przedmiotu zamdwienia;

18) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

19) dostarczenia wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia;

20) stosowania materiatdow odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do
ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

21) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej;

22) wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajacej
stosownym przepisom, normom i standardom;

23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 22 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)

24) okazywania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub powotanego przez niego Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego, certyfikatéw zgodnosci, swiadectw
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg normg przenoszacg normy zharmonizowane lub
europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;

25) kompletowania na biezgco dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu zamdwienia wymogdéw okreslonych w SIWZ oraz przez prawo,
w szczegdlnosci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, protokoty badan technicznych; dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt; nie wykonanie tego
zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego;

27) zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu; jezeli
Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie
na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na swdj koszt;
termin i zakres kazdorazowo muszg by¢ ustalone z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

28) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

29) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemoéw, ktdrych
Wykonawca, mimo dofozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym
zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktorych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy;

30) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robdt,

31) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

32) przestrzegania zapisow umowy dotyczacych Podwykonawcédw, w tym dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow;

33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnied, préb, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia;

34) usuwania w sposOb terminowy i na jego wytgczny koszt wad stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takie w okresie gwarancji i rekojmi;
powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci;

35) wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscia wymagang od podmiotu profesjonalnie
Swiadczacego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Zamodwienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan muszg by¢é bezwzglednie konsultowane
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
oraz Inspektora nadzoru wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa
i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym
zakoiczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakosci materiatéw planowanych do
wbudowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamiany materiatéw
i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub powodujg poprawienie
parametréw technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie robét zamiennych lub wprowadzenie
zmian materiatow i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

§3

Zamawiajacy wyraza zgode, aby czes¢ zamowienia zostata wykonana przez Podwykonawcéw pod
warunkiem, ze posiadajg oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest
uprawniony do wykonania czesci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to
wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania oraz pod warunkiem, ze
dana cze$¢ zamodwienia, ktéra dotyczy podwykonawstwa, zostata przez Wykonawce wskazana
w ofercie Wykonawcy ztozonej do postepowania przetargowego. Jezeli powierzenie podwykonawcy
wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajgcy
moze zgdaé¢ od Wykonawcy przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy
powinien zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania;

3) wysokos$é wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdziniej niz dzien poprzedzajacy dzien ztozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zamdwienia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam
obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robdét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w ramach niniejszej
inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z kazdg fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdw potwierdzajgce uregulowanie i zaptfate
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujgcych z tytutu wykonanych robdt
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od
Zamawiajgcego.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty Zrédlowe dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami
w szczegblnosci: protokoty odbioru robdt, faktury VAT wystawione przez Podwykonawcéw oraz
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto w sprawie
zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Postanowienia powyisze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Umowy o podwykonawstwo zawarte
z naruszeniem przepiséw art. 647 KC oraz art. 143a”143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego
z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
jakosc¢ i terminowos¢ powierzonych prac Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych czynnosci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru czesci
przedmiotu zamdwienia, ktére ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady okreSlone w tym
paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po
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przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie czesci robét Podwykonawcy:

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawecy - okreslenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)

84

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia, ktdrego zakres rzeczowy opisany jest
W NiNiejSzej UMOWIE, WYNOSI ..cccevereererreereeneirrerirenvenes zt brutto (sfownie: ...,
ztotych ..../100).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Strony ustalajg, ze ptatno$é okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu dla zadania sprecyzowanego

w § 1 niniejszej umowy odbywac bedzie sie fakturami cze$ciowymi, odpowiednio:

1) po wykonaniu czesci robot dla zakonczonych elementéw zadania, zgodnie z pozycjami
harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie czesciej jednak niz raz na kwartat, pod warunkiem
przedstawienia dowododw rozliczenia , o ktdrych mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu (max.
do 90 % wynagrodzenia brutto robdét),

2) koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i uzyskaniu wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwolen, w tym pozwolenia na
uzytkowanie;

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamodwienia okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ powotania sie Wykonawcy na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Czesciowe rozliczenie nastgpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu:

1) prawidtowo wystawione]j faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru dokumentacji
lub czesciowego odbioru robét podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru,

2) przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslone w § 3
ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie do 30 dni od

dostarczenia Zamawiajgcemu :

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw rozliczenia sie z podwykonawcami okreSlone
w § 3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);
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Faktury wystawione zostang na Zamawiajgcego.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowoddw, o ktédrych mowa w § 3 ust. 13 i ust. 14
niniejszej umowy, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowoddéw Ilub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejszg umowa z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Zapfata takiej naleznosci przez Wykonawce Ilub dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za opdznienie w ptatnosci faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za wyjatkiem banku.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy: termin wykonania wszystkich prac
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkich niezbednych opinii
wiasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu do
..................... dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Zmawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy zgodnie z zapisami § 5 ust 1 niniejszej umowy pod
warunkiem otrzymania dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej. W przypadku nieuzyskania przez
Zamawiajgcego dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej przedmiotowa ulega rozwigzaniu przez
strony bez zadnych konsekwencji finansowych dla kazdej ze stron.

Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem zamdwienia ustala sie na dzield przekazania terenu
budowy.

Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej umowy, umozliwiajgcych w uzasadnionych
przypadkach zmiane terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
opoznienie wykonania przedmiotu umowy.

§6

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania i odbioru robét sa:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

3) -
Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:
1) ds. realizacji umowy

2) Kierownik budowy

3) Kierownik robat:

4) Kierownik robdét:

Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana osoéb, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi zmiane
umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.
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W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu nowe osoby
powotane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osdb, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 2, 3

lub 4 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku ww. oséb bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdét. Zaakceptowana
przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb odpowiedzialnych za realizacje robdt winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innych oséb niz wskazane w ust. 3 pkt
2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu moze stanowic¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajgcego.

&7

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu
zamodwienia bedg mieli petny dostep do wszystkich czesci terenu

Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wiacznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzgdzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczeristwa. Zadna
z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§8

Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe robot budowlanych zakoriczonych elementéw wskazanych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, bedace podstawg ptatnosci cze$ciowych,

3) odbidr koricowy robét,

4) odbior koncowy przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca zgtasza

gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajgce Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych i nakazaé odkrycie tego typu robét w celu dokonania ich
odbioru.

Odbioréw robot zanikajgcych dokonywac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o dokonaniu
powyzszego wpisu.

Z czynnosci odbioru robdt zanikajgcych strony sporzadzaé¢ bedg pisemne protokoty odbioru. Osoby
dokonujace odbioru w imieniu Zamawiajgcego mogg odmowié przystgpienia do odbioru w przypadku
stwierdzenia niewykonania robét budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych
w wykonanych robotach.

Wykonawca jest obowigzany zapewnié¢ udziat Podwykonawcy/Podwykonawcéw w kazdym odbiorze,
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jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg muszg byé obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty budowlane dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym Zamawiajgcego, a Inspektor
Nadzoru przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych proéb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robét

Odbidr koncowy robodt nastgpi po uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robdt wraz z przedstawieniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
oswiadczen, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze innych dokumentéw wymaganych prawem.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawieraé¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, atesty i certyfikaty
zgodnosci, swiadectwa jakos$ci na zastosowane materialy i urzadzenia wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z po$wiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopig
dowodu przekazania dokumentéw powstatych w wyniku inwentaryzacji do pafistwowego zasobu
geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGIiK niezwtocznie przekaze ja
Zamawiajgcemu),

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robdt (zgodnie z ustawg Prawo budowlane)
wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),

8) dziennik budowy,

9) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD,

10) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowe;j.

W czynnosciach odbioru koncowego robdét powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru kornicowego robét w terminie do 7 dni, od dnia
zgtoszenia gotowosci robot budowlanych do odbioru, zawiadamiajgc uprzednio Wykonawce o terminie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robdt - roboty nie zostang odebrane do czasu
ich usuniecia (uwaza sie woéwczas, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia - Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie 7 dni, chyba, Zze strony ustalg inny termin w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktdre nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zada¢ odpowiedniego
obnizenia umdéwionego wynagrodzenia.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Po uzyskani pozwolenie na uzytkowanie oraz niezbednych opinii wtasciwych instytucji nie wnoszacych
sprzeciwu do uzytkowania obiektu nastgpi odbidér koricowy przedmiotu zamowienia.

Protokot odbioru koncowego przedmiotu zamowienia stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
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§9

W celu zapewnienia wykonania robdt w sposdéb i terminach zgodnych z umowa ustanawia sie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci robot wedtug ceny catkowitej
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania zamadwienia stanoWi KWOTE ......ccoovciiiiiiiiiiiiiciiee e zt (stownie: ...
..................................... ztotych ..../100), W fOrmi@.........ccovevvevveseeieeeineireiivesinans

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy whniesie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100 % wartosci wymienionej powyze;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ wytgcznie w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, a w przypadku gdy
stwierdzono wady w toku tego odbioru do dnia, w ktérym potwierdzono ich usuniecie,

2) dla wymienianych materiatéow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, powstatych wad lub usterek
oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia kosztéw prac
wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania robdét za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koricowego
protokotu odbioru robdt budowlanych, po potrgceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za wady, dla
pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w pietnastym
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potrgceniu ewentualnych strat.

W przypadku opdznienia w wykonaniu robdt budowlanych lub przesuniecia terminu ich wykonania
termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu przedtuzeniu,
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia
whiesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przedtozyé Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy
takiej gwarancji muszg przewidywac bezwarunkowy obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwot
stanowigcych zaspokojenie roszczer wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu.
Oprdcz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o charakterze formalnym
(tj. zapisy, ktdére nie pozwalajg merytorycznie kwestionowa¢ zasadnosci zgtoszonych roszczen
Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich szczegétowego wykazania przez Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.
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§10

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym przedmiocie
zamowienia, polegajace na niezgodnosci wykonanych robdét lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. Rekojmia za wady obejmuje oprécz robdt budowlanych réwniez
materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot zamoéwienia (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego wykonania oraz
urzadzenia), na okres 7 lat liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamodwienia, na warunkach okreslonych ponizej, z wyjgtkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji (wéwczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie
oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamdwienia, bedzie przez caty okres
rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego. W szczegélnosci wybudowane obiekty
i wbudowane urzadzenia nie bedg miaty ubytkdw, wad lub innych uszkodzen utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie oraz bedg spetniaty swojg funkcje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkows i techniczng wykonanych robdét i wbudowanych urzadzen.

W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na pismie ustalg inny
termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzaj g niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady
stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow
technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie
do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na nowo,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robot. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.

W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie
obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami
usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub beda pokrywane z kwoty bedgacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, bezptatnych
przegladdéw gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caty okres trwania rekojmi i gwarancji,
przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie przegladédw gwarancyjnych
zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek
lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnoSciami zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego serwisowania urzadzen i instalacji do
konca okresu jej obowigzywania.

Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnig date koricowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem osdb
upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentow
urzadzen oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia.
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§11

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczegdlnosci

wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy gdy:

1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji, co
zostanie potwierdzone Wykonawcy ( np. wydruk listy projektéw, ktdre uzyskaty dofinansowanie);

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania lub kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

5) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

6) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu umowy;

8) Woykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich rozpoczecia, nie
czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

9) Wpykonawca przerwat wykonywanie robdt budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej od siebie
przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

10) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowsa, opisem
przedmiotu zamdwienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejszg umowa lub przepisami
prawa, w tym nie zapewnia wtasciwej jakosci robét budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu wykonania
umowy (realizacji umowy);

11) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje czesSci zamdwienia z naruszeniem ktéregokolwiek
z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczegdlnosci bez uprzedniego zgtoszenia Podwykonawcy
Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim
odpowiedniego terminu Wykonawca nie usunat wskazanych naruszen lub w przypadku kolejnego
Podwykonawcy dopuscit sie tego samego naruszenia;

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

13) w przypadku opdinienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania robét budowlanych, chyba Zze zostat podpisany aneks przedtuzajacy termin
wykonania.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpié¢ nie pdzniej niz

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przyczyny, ktdéra je

uzasadnia.

W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:
1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadzg szczegétowy protokodt
inwentaryzacyjny robét budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym i na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie;

Wykonaweca usunie z miejsca prowadzenia robdt wszystkie rzeczy nalezgce do niego i uporzadkuje
miejsce, w ktérym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie do 14 dni od odstgpienia od
umowy.

6. W przypadku nie wywigzania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy ponidst szkode, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce
kary umowne:

1)

2)

za opoznienie w zakonczeniu robdét objetych umowg w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzied opdznienia ponad ostatni dzied terminu
wyznaczonego w § ust. 5 ust. 1 niniejszej umowy;

za opdznienie w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru koricowego
lub ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

za wykonywanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego - kare umowng
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robét;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia
jej realizacji Zamawiajgcemu;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej przedtozeniu Zamawiajgcemu, liczac do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty wskazanej
w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

za opodinienie w zaptacie (nieterminowej zaptfacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia, w ktérym zaptata powinna nastgpic,
Za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za
kazda osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji zamoéwienia, ktéra nie
bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)

jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamdwienia dtuzej niz 21 dni od
daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu roboét i zgtoszenia do odbioru w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, niezaleznie od
stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna w przypadku nie otrzymania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje zamodwienia ze srodkéw Unii Europejskiej (jest to przyczyna
niezalezna od Zamawiajgcego).

3. Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody,
strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania
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rzeczywistej wartosci szkody i jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw
drugiej strony.

Wymienione w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadoséuczynienia nie zwalniajg
stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapisdw niniejszej umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy moze w razie opdznienia w zaptacie kary potracic¢
nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

§13

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy. Strony

dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Zmiany, o ktérych mowa mogg dotyczy¢:

1) wprowadzenia zmian, ktdre nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,

2)  wystgpienia sity wyzszej;

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie dtuzszy
jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:

a) wystgpienie wyjagtkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogty one
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania termindéw
zakonczenia robdt,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panistwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét lub
wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowacé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

i) gdy ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny
zajdzie koniecznos$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamowienia, wéwczas termin realizacji
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie
dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez
pozostatych Partneréw Konsorcjum;

4) zmiany Podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajgcy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;
zmiany kierownika budowy, kierownika robét; nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdza¢ kryteria oceny oferty, za ktére Wykonawca otrzymat
punkty;
zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisdéw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych przepisdw. Jezeli wzrost stawki
VAT nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia
zobowigzany bedzie naliczyé wyiszg stawke VAT koszty wzrostu wartosSci umowy obcigzaja
Wykonawce;
zmian przepisdw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;
zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementow robdt, w szczegélnosci koniecznosé
zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt; w takim przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego; zmiany, te nie mogg powodowac do
zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych, ktérych wartos¢ nie zwieksza wynagrodzenia

umownego;

obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem Zze zmiany te bedg spowodowane

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane);

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp;

wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy;

stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawce, w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a) niniejszego paragrafu,
rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzieé, ktédrym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie
moga przeciwdziataé, w tym:

1)

2)

3)

dtugotrwate opady deszczu, $niegu, diugotrwate niskie temperatury, trgba powietrzna, huragan,
powddz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przez
okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robét okreslonych w umowie, w
szczegoblnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robot budowlanych, w wyniku ktdrych zachodzi konieczno$é zmiany systemu
pracy Wykonawcy, badZ koniecznos$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji
obiektu;

dziatania osdb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku:

1)
2)

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
gdy zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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3) nazadanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuj g nalezycie swoich obowigzkdéw.

W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt 9 niniejszego paragrafu muszg by¢ nieistotne w rozumieniu
przepisbw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego; podstawe wprowadzenia zmian, bedg stanowity protokoty koniecznosci.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. a niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug ztozyé
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy. Zamawiajacy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wplyw zmian na wzrost kosztéw realizacji niniejszej umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw
i obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto,
przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie wysokosci podatku od
towardow i ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wodwczas,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartos¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;j.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdélnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalnej. Zamawiajacy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen
Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie niniejszej
umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. ust. 2 pkt 13 lit. ¢
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji niniejszej umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy oceni czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdow i obliczert Strony przystepujg do negocjacji
w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 13 lit. a, b i c
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
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VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierac:
1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany¥*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

*uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla Zamawiajgcego
np. w zakresie terminu i/lub kosztéw (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametréow
technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy -
wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§14
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, o ile nie s3
wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej:
1) roboty budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bedg w okresie wykonywania robot budowlanych
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1616 z pozn. zm.).

Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o uprawnieniach
Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie

realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
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c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Ppodwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, okres obowigzywania umowy powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12
ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

§15
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczagca umowy i jej wykonania bedzie kierowana na
adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobowigzana jest niezwtocznie poinformowac
o tym drugg strone na pismie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysytana jest na
zmieniony adres.

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na piSmie. Dopuszczalne jest tez przesytanie
faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych, Prawa Budowlanego, ustawy o dozorze technicznym oraz przepisow wykonawczych
do tych ustaw.

§17
Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzygaé we wiasnym zakresie i dopiero gdy
nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§18
Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§19
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zatgczniki do niniejszej umowy stanowia:
1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) oferta przetargowa Wykonawcy,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
4) kosztorys ofertowy,
5) harmonogram rzeczowo - finansowy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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